
Alternativas para la llegada del AVE a Cartagena 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

ALTERNATIVA 1 (En superficie)

Actuaciones 
ferroviarias

Estudio informativo: contratación, 
redacción y aprobación nueva DIA
Proyecto constructivo: licitación, 
contratación, redacción y aprobación
Obras: Licitación, contratación y eje-
cución

ALTERNATIVA 2 (Soterramiento)

Actuaciones 
ferroviarias 
con soterra-
miento

Estudio informativo: contratación, 
redacción y aprobación nueva DIA

Proyecto constructivo: licitación, 
contratación, redacción y aprobación

Obras: Licitación, contratación y eje-
cución

45 MESES

76 MESES


